
年度 R7 R8 R9 R10以降

時期 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬

学
校
配

置
の
適

正
化

校
地
活
用
検
討

建
物
調
査
・
工
事
等

土
地
境
界

確
定

校
地
活
用

検
討
会
議

市会議決
（学校設置条例改正）

▼

R10.4統合予定

▼

マーケット
サウンディング
(MS)MS条件整理

建物調査
（老朽度調査・
法適合調査）

アスベスト調査

測量調査 土地境界確定

▼
第４回

活用計画案
策定

▼
第６回

▼
第５回

・・・

契
約
締
結
・
引
き
渡
し
（
貸
付
開
始
）

事業者公募・選定

（参考スケジュール）

既存建物（一部）を活用する場合

建物取壊し
工事

・事業者により更地にする場合

・大阪市により更地にする場合

既存建物を活用しない場合

公募要件等の
整理

再法適合調査 改修設計 改修工事
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