

【資料5】 今後の進め方

- 第4回 新大阪駅東口まちづくり部会（2020.10月）

- ・余剰地の提案
- ・まちづくり範囲
- ・検討スケジュール の提案



12月 西淡路地域説明会

- 第5回 新大阪駅東口まちづくり部会（2021.12月）

- ・まちづくりの方向性（まちづくりビジョン）について協議



市民アンケートの実施（1/28～2/13）

- 第6回 新大阪駅東口まちづくり部会（2022.02月）

- ・アンケート結果報告
- ・**新大阪駅東口まちづくりの考え方**
～新大阪駅東口まちづくりビジョン検討案～の確認 → 3月協議会で報告

2022年度

- ・検討対象用地の活用方策の検討
- ・新大阪駅東口まちづくり基本計画の検討
- ・パブリックコメントの実施

※ 北陸新幹線やリニア中央新幹線計画の具体化などのタイミングを踏まえてビジョンを更新し、状況に応じたまちづくりを進める