


## 今後の進め方について

4月22日




### 第1回委員会

- スケジュール確認
- 協議事項の確認

幹事会・・・適宜開催

- 協議事項について詳細検討

7月頃




### 第2回委員会

- 中間確認、意見交換

幹事会・・・適宜開催

- 協議事項について継続検討
- 規約案作成
- 事業シミュレーション作成

9月下旬




### 第3回委員会

- 規約案の合意
- 協議事項の合意

幹事会・・・適宜開催

- 一部事務組合予算案作成
- 各市分担金要求案作成

11月上旬



### 第4回委員会

- 一部事務組合予算案合意  
(分担金予算案合意)

幹事会・・・適宜開催

- 一部事務組合条例・規則案作成
- 事業引継書案合意
- 管理者、監査委員、公平委員  
外部委員等の人選

平成26年1月頃

### 第5回委員会

- 条例・規則案の合意
- 事業引継書案の合意
- 管理者等人選の合意