

今後の検討スケジュール（予定）

参考資料 5

□ …第10回・第11回 審議会議論箇所

現行計画
満了

R2年度

R3年度

R4年度

R5年度

R6年度

R7年度

現行・緑の基本計画

現行計画の振り返り・目標達成状況調査

次期・緑の基本計画の策定

みどりを取り巻く社会状況の変化や本市のみどりの強み・弱み等を踏まえ今後の公園・緑化のあり方について議論

審議会の専門部会にて基本計画の議論

<STEP1>

みどりを取り巻く社会状況の変化、近年みどりに求められる役割、大阪市のみどりの強み・弱み、今後のあり方の取りまとめに向けて
【第6～9回】

<STEP2>

議題 1
今後のみどりのまちづくりの方向性のとりまとめ
【第10回、第11回】

<STEP3>

基本方針などの検討・計画（素案）のとりまとめ

パブコメ・計画策定

緑の基本計画

緑化重点計画

・6地区から市域全域への拡大を議論
・A-1大阪地区個別方針確定
・C大阪城周辺地区個別方針（素案）の提示

・C大阪城周辺地区個別方針の確定
・Bなんば・天王寺・あべの地区、D御堂筋周辺地区、E中之島周辺地区の現状分析・議論開始

・Bなんば・天王寺・あべの地区、D御堂筋周辺地区、E中之島周辺地区の個別方針（素案）提示及び方針確定
・A-2新大阪・F夢洲地区等の現状分析・議論開始

議題 2
・A-2新大阪・F夢洲地区等の個別方針（素案）提示及び方針確定

次期・緑の基本計画への反映

保全配慮計画

議題 3
・4地区の方針検討・確定

次期・緑の基本計画への反映