

(様式1)

記入見本

監督職員	補助監督職員	監督補助者

令和 年 月 日

監督職員である所長等の
補職を記入

監督職員
大阪市建設局〇〇〇〇長 様

受注者
現場代理人

週 休 2 日 届 出 書

週休2日の実施の意向について、以下のとおり届け出します。

1 工 事 名 称	〇〇工事
2 工 事 場 所	
3 工 事 期 間	令和 3 年 11 月 1 日 ～ 令和 4 年 11 月 15 日
4 届 出 内 容	a. 実施する。 b. 実施しない。 c. 実施から実施しないに変更する。
5 実 施 し な い 理 由 (4がb、cの場合のみ)	

※届け出については施工計画書の提出時に併せて提出すること。

記入見本

補助監督職員	監督補助者

監督職員である所長等の補職を記入

大阪市建設局〇〇〇〇長 様

令和 年 月 日

受注者
現場代理人

現 場 閉 所 ((計 画) ・ 実 績) 書

工 事 期 間 : 令和 3 年 11 月 1 日 ~ 令和 4 年 11 月 15 日

令和 3 年 12 月

日	曜日	対象外期間	現場閉所計画	現場閉所実績	備考	
1	水	○			—	
2	木				現場着手日	
3	金					
4	土		○			
5	日		○			
6	月					
7	火					
8	水					
9	木					
10	金					
11	土		○			
12	日		○			
13	月					
14	火					
15	水					
16	木					
17	金					
18	土		○			
19	日		○			
20	月					
21	火					
22	水					
23	木					
24	金					
25	土		○			
26	日		○			
27	月					
28	火					
29	水	○	—		年末年始	
30	木	○	—		年末年始	
31	金	○	—		年末年始	
小計	31	4	8		当月対象期間 27 日	割合
累計	31	4	8		対象期間 27 日	割合※

※現場閉所率:28.5%以上は4週8休、25%以上28.5%未満は4週7休、21.4%以上25%未満は4週6休とする。

(様式2)

記入見本

補助監督職員	監督補助者

監督職員である所長等の補職を記入

令和 年 月 日

監督職員
大阪市建設局〇〇〇〇長 様

受注者
現場代理人

現 場 閉 所 (計 画 ・ 実 績) 書

工 事 名 称 : 〇〇工事
工 事 期 間 : 令和 3 年 11 月 1 日 ~ 令和 4 年 11 月 15 日

令和 3 年 12 月

日	曜日	対象外期間	現場閉所計画	現場閉所実績	備考
1	水	○		—	—
2	木				現場着手日
3	金				
4	土		○		
5	日		○		
6	月				
7	火			○	
8	水			○	
9	木				
10	金				
11	土		○		地元要望に伴う休日作業(12/13に振替)
12	日		○	○	
13	月			○	
14	火				
15	水				
16	木				
17	金				
18	土		○	○	
19	日		○	○	
20	月				
21	火				
22	水				
23	木				
24	金				
25	土		○	○	
26	日		○	○	
27	月				
28	火				
29	水	○	—	—	年末年始
30	木	○	—	—	年末年始
31	金	○	—	—	年末年始
小計	31	4	8	8	当月対象期間 27 日 割合 29.6%
累計	31	4	8	8	対象期間 27 日 割合※ 29.6%

当月末までの現場閉所率(累計)を記載

(注)備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容、計画日に休みを取れなかった理由と振替日等を記入。
(注)対象外期間とは、年末年始6日、夏季休暇3日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
※現場閉所率:28.5%以上は4週8休、25%以上28.5%未満は4週7休、21.4%以上25%未満は4週6休とする。