

第4回 夢洲における博覧会関連事業の円滑な
実施等に関する連絡会議幹事会

令和3年9月10日開催

議事

- (1) 連絡会議設置要綱の改正
幹事の職名変更のため設置要綱を改正し、承認を得た。
- (2) 「第3回幹事会」の議事要旨の確認
第3回幹事会の議事要旨の説明を行った。
- (3) 万博会場整備の取組状況
大阪・関西万博の会場整備の取組状況について説明を行った。
- (4) 夢洲における関連事業の工事調整
関連インフラ事業の計画工程及び進捗状況について説明を行った。
- (5) 夢洲における物流交通対策
夢洲における物流車両に関する対策について説明を行った。

主な意見

- ・ 資源を集中して余裕をもって工事が本格化する2023年4月を迎える、という問題意識の下、関係者の意識を一つにして取組を進めていきたい。
- ・ 参加国等の工事など輻輳する現場での工事が円滑に進むよう、連絡調整協議体を実効性のあるものにする必要がある。
- ・ 資機材の搬入には沿道の住民の理解が必要であり、単に交通量だけではなく騒音等の環境にも細やかな配慮が必要。
- ・ 港湾の利用者にも万博への取組みを共有し、理解を得ることが必要
- ・ 大阪・関西万博に関連するインフラ整備計画を8月27日に政府で決定した。今後この計画に基づいて計画的に進めていくことになるが、事業者間の調整も重要になってくるため、引き続きご協力をお願いします。