

今後のスケジュール（案）

	2017年度	2018(H30)年度												2019年度
	H30.3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	H31.1	2	3	4以降
国の動き	<p>(国)計画骨子案の発表</p> <p>(国)計画案のパブコメ：4/27～5/10)</p> <p>(国)計画の決定・地方版活用計画の策定依頼【予定】</p>													
本市の対応														
推進会議	<p>第1回推進会議（5/22）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ (国)計画案の報告 ・ 今後のスケジュール ・ 本市計画の構成イメージ <p>第2回推進会議（計画骨子）</p> <p>第3回推進会議（計画素案）</p> <p>第4回推進会議（修正案、事業実施体制案）</p>													
作業部会	<p>作業部会（5/22）</p> <p>-----</p> <p>必要に応じて開催</p>													
														<p>計画のフォローアップ 活用施策の連携、調整</p>