

7 生野線整備事業


街路[建設局]



生野線 事業中箇所 L=1,100m W=15m



生野線 標準横断面図






凡 例	
	用地取得済箇所
	整備済箇所
	残用地取得物件
	施工中箇所



用地取得率：84%（面積ベース）
 工事進捗率：72%（面積ベース）
 事業費ベース進捗率：91%

8 中之島歩行者専用道 2号線整備事業 街路[建設局]

9





中之島歩行者専用道2号線 事業中箇所 L=350m W=12m



凡 例	
	用地取得済箇所
	整備済箇所
	残用地取得物件
	施工中箇所

用地取得率: 100% (面積ベース)
 工事進捗率: 0% (面積ベース)
 事業費ベース進捗率: 96%

10 巽公園事業 都市公園[建設局]



平成 25 年度 事業再評価「巽公園事業 付属資料」より

1 1 中之島西公園事業

都市公園[建設局]



1 2 城北川改修事業 河川[建設局]

⑤整備状況

