

大和川氾濫等の水害に備えた防災力強化アクションプラン 進捗状況

実施済:◎ 実施予定:○ 未実施:×

取組目標	取組実績及び予定					
	令和元年度		令和2年度		令和3年度	
(1)浸水想定、避難所情報、避難行動の目安等の周知・啓発						
ア 浸水想定表示板を設置						
(ア)全町会掲示板に浸水想定表示板を設置	◎	墨江、清水丘、 遠里小野、依羅、 山之内、苅田南	◎	南住吉、苅田北	○	苅田、東粉浜、 住吉、長居
(イ)NTT柱に浸水想定テープを掲示 ⇒NTT柱はメインストリートの見えやすい位置に存在しなかったため、関電柱に 貼付している防犯啓発ポスターの一部に浸水想定を表示(約550本)	◎	12月実施済	—		—	
(ウ)区庁舎・学校・福祉避難所・水害時避難ビルに浸水想定テープを掲示	◎	学校に掲示済	×		○	福祉避難所等に掲 示依頼予定
イ ミニ防災フォーラムの実施 ※大和川に隣接している5地域(遠里小野・清水丘・山之内・依羅・苅田南)全47町 会のうち、危険度の高い町会から選定し実施(各年5箇所:15町会)	×	3月実施予定で あったが、コロナに より延期	×	コロナにより延期	○	コロナの状況を注 視しつつ実施を検 討
ウ 広報すみよしの1面と見開き面に防災特集(保存版)を掲載	◎	6月号	◎	6月及び7月号	◎	6月号
エ 地域別の浸水想定図を班回覧	◎	6月班回覧依頼	◎	7月上旬全戸配布	◎	水害ハザードマッ プの全戸配布
オ ホームページ(重要な情報)に掲載 ※大和川の水位情報を含む	◎	トップページに掲 載	◎	トップページに掲 載	◎	トップページに掲 載
カ 大和川の氾濫に備えた啓発動画の作成	◎	動画の撮影、編集	◎	HP及びyoutubeに 掲載	—	
キ 大和川右岸水防事務組合との連携	◎	山之内	—		—	
(2)避難所開設訓練の実施	◎	全地域実施	◎	コロナにより規模 を縮小して実施	○	コロナの状況を注 視しつつ実施方法 を検討