

地域再生計画「市営住宅の空き住戸を活用した地域活性化計画」の進捗状況

令和3年6月

目標1 保育入所枠の確保による待機児童等の解消

平成28年度：2,870人 → 令和3年度：0人

【進捗状況】

令和3年4月1日時点の待機児童等数：2,361人

目標2 子育て支援・こどもの貧困対策推進のための活動拠点数

平成28年度 107ヶ所 → 令和3年度 141ヶ所（地域子育て支援拠点事業）

【進捗状況】

令和3年4月1日時点の活動拠点数：122ヶ所（地域子育て支援拠点事業）

目標3 地域活性化のための市営住宅の空き住戸活用件数

平成28年度 17件 → 令和3年度 25件

【進捗状況】

令和3年4月1日時点の実績件数：20件