
（様式７－９） 

 

 

・事業予定者として選定された後から施設の引き渡しから運営開始までのスケジュールについて記載してください。 

・法令及び条例に基づく手続きを含む工程表を記入してください。 

・運営開始までの間に行う、地域との連携や協議（実施要領21頁９(2)に記載する運営協議体会議を含む）に関する項目は必ず記入してください。 

 

 

運営開始までのスケジュール

上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬

賃貸借契約の締結

施設の引き渡し ◎

貸付料の納付

施設整備等に関する協議、調整（外観、記念

碑等）

活用状況モニタリング（大阪市）

地域説明会の開催（近隣住民への事業説明）

運営協議体「林寺学区連絡協議会（仮称）」

の設置、発足

「林寺地区防災計画」の変更協議、策定

地域コミュニティ活動、施設開放の年間スケ

ジュール協議、決定

運営協議体「林寺学区連絡協議会（仮称）」

の定例会議

近隣小中学校との連携

地域イベントの開催（案）

施設現地調査（消防設備、空調設備他）

実施設計及び実施工事打合せ

改修工事内容の説明、承認（生野区役所）

各種届出

改修工事の実施、施工

生徒募集

引越し作業（既存設備や資料の整理、搬入）

始業式（新学期開始） ◎

学校主催のイベント開催（案）

R6年3月

賃貸借関連

地域との連携

改修工事

運営　

R5年9月 R5年10月 R5年11月 R5年12月 R6年1月 R6年2月R5年3月 R5年4月 R5年5月 R5年6月 R5年7月 R5年8月
分野 項目

R4年11月 R4年12月 R5年1月 R5年2月

給水方式変更届

モニタリング事項設定 モニタリング実施

健康づくり教室（献血） 盆踊り大会 落語会 もちつき大会 健康づくり教室（献血）

スポーツ交流会（仮称） 日本文化の日（仮称）

国際子ども祭り（仮称）

運営開始までのスケジュール 


