

## ( 工事施工時の提出書類 )

## 公園緑化土木工事

番号	書類名	提出部数	様式番号	内容	提出先	提出期限
1	工事月報	1	2-1	毎月の工事内容を記入し半月毎に提出する。	監督事業所	上半月は当月20日、下半月は翌月5日まで
2	工事履行報告書	1	1-5	工事請負契約書第12条による。	"	毎月の15日まで
3	各種施工管理試験報告書	1	指定	第 編第 1 章公園緑化土木工事施工管理基準参照	"	管理試験実施後速やかに
4	出来形測定報告書	1	2-2	第 編第 2 章公園緑化土木工事出来形管理基準参照	"	出来形測定後速やかに
5	舗装工事出来形測定報告書	1	2-3	"	"	"
6	すべり抵抗値測定記録シート	1	2-4	第 編第 3 章公園緑化土木工物品質管理基準参照	"	試験実施後速やかに
7	接地抵抗測定結果表	1	2-5	"	"	"
8	絶縁抵抗測定結果表	1	2-6	"	"	"
9	接続性能試験結果表	1	2-7	"	"	"
10	導通性能試験結果表	1	2-8	"	"	"
11	各種施工報告書	1	自由	本仕様書及び設計図書の定めで施工に伴う各種報告書について提出を指定しているもの。	"	施工完了後速やかに
12	管内一円工事施工指示書・報告書	1	2-9	管内一円工事で施工箇所等の指示・報告を取り交わす書類。	"	"
13	補修指示書	1	2-10	小補修工事で施工箇所等の指示・報告を取り交わす書類。	"	"
14	街路樹・公園樹巡視点検調査報告書	1	2-11	管内一円工事で街路樹・公園樹の巡視点検を実施したときの報告書。	"	巡視点検後速やかに
	街路樹・公園樹巡視点検調査表	1	2-12	"	"	"

## ( 工事施工時の提出書類 )

## 公園緑化土木工事

番号	書類名	提出部数	様式番号	内容	提出先	提出期限
15	支給品要求書	1	2-13	工事請負共通仕様書(共通)[公園緑化土木工事]第1章共-1-1-1-15による。	監督事業所	使用予定日の14日前まで
16	支給品受領書	1	2-14	"	"	支給日から7日以内
17	支給品返還書	1	2-15	"	"	返還時
18	現場発生品返納書	1	2-16	工事請負共通仕様書(共通)[公園緑化土木工事]第1章共-1-1-1-16により現場発生品を返納する場合。	"	現場発生品返納時
19	原寸・材料・仮組立・製品検査願	2	2-17	検査願	"	検査希望日の15日前
20	事故報告書	監督指示	指定	工事請負共通仕様書(共通)[公園緑化土木工事]第1章共-1-1-1-21により措置をした後、監督職員の指示により資料を作成し提出する。 添付資料35.事故報告書 建設局ホームページ URL <a href="http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000115402.html">http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000115402.html</a> 閲覧ルート 大阪市総合トップ▶大阪市事業者の方へ▶入札契約情報▶入札・契約のお知らせ▶建設局入札・契約のお知らせ▶設計図書(仕様書)等の入手方法等について▶工事請負共通仕様書(平成23年3月)▶工事請負共通仕様書(共通)	"	事故発生後速やかに
21	建設工事事故データベース	監督指示	指定様式有	工事請負共通仕様書(共通)[公園緑化土木工事]第1章共-1-1-1-21により、資料を作成し、提出する。 添付資料36.建設工事事故データベース記入要領(受注者用) 建設局ホームページ URL <a href="http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000115402.html">http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000115402.html</a> 閲覧ルート 大阪市総合トップ▶大阪市事業者の方へ▶入札契約情報▶入札・契約のお知らせ▶建設局入札・契約のお知らせ▶設計図書(仕様書)等の入手方法等について▶工事請負共通仕様書(平成23年3月)▶工事請負共通仕様書(共通)	"	措置後速やかに
22	設計変更協議書	1	2-18-1	設計変更実施を必要とする設計変更事項が生じた場合協議資料を添付し提出する。	"	設計変更の必要が判明次第速やかに
23	設計変更履歴一覧表	1	2-18-2	設計変更協議時に履歴を作成し、設計変更協議書に添付する。	"	作成後速やかに
24	設計変更承諾書	1	2-18-3	監督担当から設計変更実施指示書で指示のあった内容の承諾を行う。	"	承諾後速やかに

## ( 工事施工時の提出書類 )

## 公園緑化土木工事

番号	書類名	提出部数	様式番号	内容	提出先	提出期限
25	工期変更協議書	1	2-19	工事の実施にあたり、やむを得ない事情により、工期内に工事を完成することができなくなった場合。	監督事業所	延期の必要が生じた場合ただちに
26	工事实績情報サービス (CORINS) 登録のための確認のお願い	1	指定	工事請負共通仕様書(共通)[公園緑化土木工事]第1章共-1-1-1-7による。変更・訂正時に登録機関指定様式のダウンロードしたものを提出し、監督職員の確認を受ける。	"	変更訂正時に各事実発生日から10日以内 (土、日、祝日等を除く)
27	工事实績情報サービス (CORINS) 登録内容確認書	1	指定	" 登録の都度、登録機関指定様式のダウンロードしたものを提出する。	"	"
28	安全訓練実施報告書	1	2-20-1 2-20-2	工事請負共通仕様書(共通)[公園緑化土木工事]第1章共-1-1-4-3による。	"	翌月の5日まで
29	工事履行遅延報告書	3	2-21-1	受注者の責に帰する理由により履行遅延が生じた場合。	"	
30	履行遅延届兼工事続行願	3	2-21-2	"	"	
31	誓約書	3	2-21-3	受注者の責に帰する理由により履行遅延が生じた場合。	"	
32	履行遅延理由書	3	2-21-4	"	"	
33	休日・夜間施工届出書	1	2-22	休日及び夜間に施工する場合、作成し提出する。	"	休日・夜間施工前5日まで
34	休日・夜間施工実施報告書	1	2-23	休日及び夜間に施工した場合、作成し提出する。	"	休日・夜間施工後速やかに
35	休暇中の現場管理報告書	1	2-24	夏期休暇、年末年始等の休暇期間中の緊急連絡先を報告。	"	休暇前5日まで
36	建設系廃棄物搬入集計表	1	2-25	工事請負共通仕様書(共通)[公園緑化土木工事]第1章共-1-1-3-1による。	"	翌月初め
37	交通誘導警備検査合格書 (写し) の貼付様式	1	2-26	工事請負共通仕様書(共通)[公園緑化土木工事]第1章共-1-1-4-7による。施工計画書に添付する。	監督事業所	

( 工事施工時の提出書類 )

公園緑化土木工事

番号	書類名	提出部数	様式番号	内容	提出先	提出期限
38	残土処分関係書類一式	-	-	16.陸上輸送により夢洲基地へ搬入する 陸上土砂の取扱要綱 建設局ホームページ URL <a href="http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000115402.html">http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000115402.html</a> 閲覧ルート 大阪市総合トップ▶ 大阪市事業者の方へ▶ 入札契約情報▶入札・契約のお知らせ▶ 建設局入札・契約のお知らせ▶設計図書 (仕様書)等の入手方法等について▶ 工事請負共通仕様書(平成23年3月)▶工 事請負共通仕様書(共通)	-	-
	土砂搬入許可証・カード管理報告書	1	9	工事着手前に受領した搬入許可証・カードの使用月日等を記録した管理報告書(許可番号毎に作成)を毎月、月末に提出する。	監督事業所	月末
	工所用土砂搬入集計表	1	11	工所用残土を搬入した場合に毎月、月末に提出する。	"	"
	土砂搬入変更申請書 (変更回)	1	12	設計変更等で現場発生土が増えたことにより搬入量の変更を必要とする場合に提出する。	"	変更時 速やかに
	紛失届	1	13	工事着手前に受領した車証・カードを事故等により紛失した場合に提出する。	"	発生後 速やかに