
提出部数等一覧表（下水道施設 機械設備・電気設備工事）

番号 書類名
提出
部数

様式 内容 提出先 提出時期

1 事前調査結果の詳細票 2 下2-1

共通仕様書「下－2－1－2－4」に
よる。
アスベスト事前調査が必要な場合
に提出。

監督
事業所

事前調査
報告時

2
ＲＣＦ事前調査
結果の詳細票

2 下2-2

共通仕様書「下－2－1－2－4」に
よる。
ＲＣＦ事前調査が必要な場合に提
出。

監督
事業所

事前調査
報告時

3
下請負契約通知書
添付資料総括表

1 下2-3
監督

事業所
施工体制台
帳提出時

4 機器製作計画書 2
要領
参照

共通仕様書「下－2－1－3－2」に
よる。
内容は参考資料「機器製作計画書
作成要領」による。

監督
事業所

契約締結後
21日前まで

5
安全訓練実施報告書

（アスベスト
安全教育版）

1 下2-4

共通仕様書「下－2－1－3－9」に
よる。
安全訓練実施報告書と合わせて提
出。

監督
事業所

毎月5日
まで

6
機器設計製作

承諾図面
3 －

共通仕様書「下－2－1－1－5」
による。
１部を受注者へ返却する。

監督
事業所

その都度

7 同上訂正図面 3 －
共通仕様書「下－2－1－1－5」
による。
１部を受注者へ返却する。

監督
事業所

その都度

8
機器等発注・製作

仕様対比表
3 下2-5

共通仕様書「下－2－1－1－5」に
よる。
１部を受注者へ返却する。

監督
事業所

その都度

9
機器設計計算書、
参考図、説明書

3 －
共通仕様書「下－2－1－1－5」に
よる。
１部を受注者へ返却する。

監督
事業所

その都度

10 工事施工承諾図面 2 －
共通仕様書「下－2－1－1－5」に
よる。
１部を受注者へ返却する。

監督
事業所

その都度

11 同上訂正図面 2 －
共通仕様書「下－2－1－1－5」に
よる。
１部を受注者へ返却する。

監督
事業所

その都度

12 主要材料対比表 2 －
共通仕様書「下－2－1－1－5」に
よる。

監督
事業所

その都度

13 施工計画書
必要
部数

要領
参照

共通仕様書「下－2－1－3－2」に
よる。
内容は参考資料「施工計画書作成
要領」による。

監督
事業所

現場施工
15日前まで

14 作業要領書
必要
部数

要領
参照

共通仕様書「下－2－1－3－2」に
よる。
内容は参考資料「作業要領書作成
要領」による。

監督
事業所

作業着手
14日前まで
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提出部数等一覧表（下水道施設 機械設備・電気設備工事）

番号 書類名
提出
部数

様式 内容 提出先 提出時期

15 工事実施工程表 3 －
共通仕様書「下－2－1－3－6」に
よる。

監督
事業所

現場施工
7日前まで

16 工事現場始業点検表 1 下2-6

共通仕様書「下－2－1－2－5」に
よる。
道路使用許可証が必要な工事を行
う際に提出する。

監督
事業所

その都度

17
（工事・現場）監督

確認依頼書
3 下2-7

共通仕様書「下－2－1－6－4」に
よる。

監督
事業所

確認予定日
の21日前ま

で

18
材料試験成績書及び

検査合格証明書
2 －

共通仕様書「下－2－1－3－5」に
よる。

監督
事業所

その都度

19 材料検査願 2 －
共通仕様書「下－2－1－3－5」に
よる。

監督
事業所

その都度

20 支給品受領書 1 下2-8
共通仕様書「共－1－1－1－15」
による。

監督
事業所

その都度

21 預り書 1 下2-9

共通仕様書「下－2－1－2－15」
による。
機器及び材料を工場等に持ち帰る
場合に提出する。

監督
事業所

その都度

22
あと施工アンカー

施工要領書
1 －

共通仕様書「下－2－1－3－11」
による。
あと施工アンカーを施工する場合
に提出する。

監督
事業所

その都度

23
 接着･金属拡張アンカー施

工確認シート
1 下2-10

共通仕様書「下－2－1－3－11」
による。
あと施工アンカーを施工する場合
に提出する。

監督
事業所

その都度

24 特認申請書 2 －

共通仕様書「下－2－1－8－1」に
よる。
指定製作会社以外の製品を使用す
る場合に提出。

監督
事業所

その都度

25
工場製品（仮組立）

検査願
3 下2-11

共通仕様書「下－2－1－6－1」に
よる。

監督
事業所

検査予定日
の21日前ま

で

26 工場検査実施要領書 2 －
共通仕様書「下－2－1－6－1」に
よる。

監督
事業所

検査予定日
の21日前ま

で

27 社内試験成績書 2 －
共通仕様書「下－2－1－6－2」に
よる。

監督
事業所

検査予定日
の3日前まで

28 試運転要領書 2 －
共通仕様書「下－2－1－7－2」
「下－2－1－7－3」による。

監督
事業所

その都度
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提出部数等一覧表（下水道施設 機械設備・電気設備工事）

番号 書類名
提出
部数

様式 内容 提出先 提出時期

29 機器保管届 1 下2-12

共通仕様書「下－2－1－1－3」に
よる。
出来高対象機器が現場納入されて
いない場合に提出。

監督
事業所

部分払
検査時

30 現場検査実施要領書 2 －
共通仕様書「下－2－1－7－1」に
よる。

監督
事業所

現場検査
15日前まで

31 現場検査成績書 2 －
共通仕様書「下－2－1－7－5」に
よる。

監督
事業所

現場検査時

32 部分使用承諾書 2 下2-13
共通仕様書「共－1－1－1－17」
による。

監督
事業所

使用前
検査後

33 納入品一覧表 1 下2-14

共通仕様書「下－2－1－2－9」に
よる。
工事現場へ機器搬入を行う際に提
出する。

監督
事業所

工事完成時

34 検査受験履歴一覧表 1 下2-15
監督

事業所
工事検査時

35
建設業退職金共済制度

添付資料総括表
1 下2-16

監督
事業所

工事検査時

36 工場検査成績書 2 －
共通仕様書「下－2－1－6－2」に
よる。
(完成図書へ編集)

監督
事業所

完成検査時

37
機器試運転報告書
（機械設備工事）

1 下2-17
共通仕様書「下－2－1－7－5」に
よる。

監督
事業所

工事完成時

38 配管漏洩試験報告書 1 下2-18
共通仕様書「下－2－1－7－2」に
よる。

監督
事業所

工事完成時

39
あと施工アンカー
非破壊検査報告書

1 下2-19

共通仕様書「下－2－1－3－11」
による。
あと施工アンカーを施工する場合
に提出する。

監督
事業所

工事完成時

40 据付出来高測定報告書 1 下2-20 完成図書へ編集。
監督

事業所
工事完成時

41 構造物出来形測定報告書 1 下2-21 完成図書へ編集。
監督

事業所
工事完成時

42 有価値物引取書 1 下2-22
共通仕様書「下－2－1－1－8」に
よる

監督
事業所

工事完成時
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提出部数等一覧表（下水道施設 機械設備・電気設備工事）

番号 書類名
提出
部数

様式 内容 提出先 提出時期

43 産業廃棄物処理報告書 1 下2-23
共通仕様書「下－2－1－1－8」に
よる。

監督
事業所

工事完成時

44 完成図書 2
要領
参照

共通仕様書「下－2－1－1－7」に
よる。
提出形式及び内容は参考資料「完
成図書作成要領」による。

監督
事業所

工事完成時

45
完成図書

（電子データ編）
2

要領
参照

共通仕様書「下－2－1－1－7」に
よる。
提出形式及び内容は参考資料「完
成図書作成要領」による。

監督
事業所

工事完成時

46 電子媒体 2
要領
参照

共通仕様書「下－2－1－1－7」に
よる。
提出形式及び内容は参考資料「完
成図書作成要領」による。

監督
事業所

工事完成時

47 工事写真帳 1
要領
参照

共通仕様書「下－2－1－1－6」による。
提出形式及び内容は参考資料「工事写真帳
作成要領」による。 監督

事業所
工事完成
検査時

48 機器取扱説明書
必要
部数

－

共通仕様書「下－2－1－7－6」に
よる。
監督職員が指示した場合に提出す
る。

監督
事業所

工事完成時
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