
②工事施工時の提出書類

番号
提出
部数

様式 内容 提出先 提出期限

1 1 2-1-1
毎月の工事内容を記入し半月毎に
提出する

監督
事業所

上半月は
当月20日、
下半月は
翌月５日

まで

2 1 2-2-1
共通仕様書 共－1－1－1－15
による

〃
使用予定日
の14日前

まで

3 1 2-3 〃 〃
支給日から
７日以内

4 1 2-4 〃 〃 返還時

5
監督
指示

指定

共通仕様書 共－1－1－1－21によ
り措置をした後、監督職員の指示
により資料を作成し提出する
参考資料（共通編）18「事故報告
書」による

〃
事故発生後
速やかに

1 2-5-1

共通仕様書 共－1－1－1－13
による
設計変更実施を必要とする設計変
更事項が生じた場合協議資料を添
付し提出する

〃

設計変更の
必要が判明

次第
速やかに

1 2-5-2

共通仕様書 共－1－1－1－13
による
設計変更協議時に履歴を作成し設
計変更協議書に添付する

〃
作成後

速やかに

1 2-5-3

共通仕様書 共－1－1－1－13
による
監督担当から設計変更実施指示書
で指示のあった内容の承諾を行う

〃
承諾後

速やかに

7 1 2-6

共通仕様書 共－1－1－1－14
による
工事の実施にあたり、やむを得な
い事情により、工期内に工事を完
成することができなくなった場合

〃
延期の必要
が生じた場
合ただちに

工期変更協議書

事故報告書

6

設計変更協議書

設計変更履歴一覧表

設計変更承諾書

書類名

工事月報
（道路･河川･公園緑化工事用）

支給品要求書

支給品受領書

支給品返還書



②工事施工時の提出書類

番号
提出
部数

様式 内容 提出先 提出期限書類名

8 1 指定

共通仕様書 共－1－1－1－8
による
工事請負代金額が500万円以上の
工事について提出する必要があ
り、変更・訂正時に登録機関指定
様式のダウンロードしたものを提
出し、監督職員の確認を受ける

監督
事業所

変更・訂正
時に各事実
発生日から
10日以内

（土・日・祝日等
を除く）

9 1 指定
登録の都度、登録機関指定様式の
ダウンロードしたものを提出する

〃 〃

10 1 2-7
共通仕様書 共－1－1－4－3
による

〃
翌月の５日

まで

2-8-1 〃
履行遅延が
生じる場合
ただちに

2-8-2 〃 〃

2-8-3 〃 〃

2-8-4 〃 〃

12 1 2-9

共通仕様書 共－1－1－3－6
による。
休日及び夜間に施工する場合、作
成し提出する

〃
休日・夜間
施工前５日

まで

13 1 2-10 〃 〃
休日・夜間

施工後
速やかに

14 1 2-11

共通仕様書 共－1－1－3－6
による
夏期休暇、年末年始等の休暇期間
中の緊急連絡先を報告

〃
監督職員の
指示による

15 1 2-12
共通仕様書 共－1－1－5－7
による

〃

現場確認検
査の必要が
生じた時点
で速やかに

16 2-13
共通仕様書 共－1－1－4－7
による
施工計画書に添付する

〃
現場施工着
手の15日前

まで

3
受注者の責に帰する理由により履
行遅延が生じる場合

履行遅延届
兼工事続行願

誓約書

履行遅延理由書

休日・夜間施工届出書

休日・夜間施工
実施報告書

休暇中の現場管理
報告書

現場確認検査願

交通誘導警備検定
合格証（写し）の

貼付様式

工事実績情報システム
（コリンズ）
登録のための
確認のお願い

工事実績情報システム
（コリンズ）

登録内容確認書

安全訓練実施
報告書

11

工事履行遅延報告書



②工事施工時の提出書類

番号
提出
部数

様式 内容 提出先 提出期限書類名

17 3 2-14
工事請負契約書第39条、共通仕様
書 共－1－1－5－6による

監督
事業所

部分払検査
の必要が生
じた時点で
速やかに

18 4
2-15-1
2-15-2
2-15-3

共通仕様書 共－1－1－5－6
による

〃
中間出来高

基準日

19 4 自由

共通仕様書 共－1－1－5－6
による
出来高明細書に出来高部分の図面
（工事出来高図）と出来高数量計
算書を添付する

〃 〃

20 4
2-17-1
2-17-2

共通仕様書 共－1－1－5－9
による
出来高部分の数量を記入したもの
監督職員の指示による

〃 〃

21 2 2-19
共通仕様書 共－1－1－1－16
による

〃 その都度

22 1 2-20
共通仕様書 共－1－1－1－12
による

〃 〃

23 1 2-21 〃 〃 〃

24 1 2-22 〃 〃 〃

2-23-1

2-23-2

26 1 1-5
共通仕様書 共―1－1－1－18
及び工事請負契約書第12条による

〃
毎月の

15日まで

段階確認書

低入札価格根拠資料の
変更について（理由）

建設系廃棄物
搬入集計表

（紙マニフェスト使用時）

工事履行報告書

建設系廃棄物
搬入集計表

1
共通仕様書 共－1－1－3－1
による

〃 翌月初め

中間金出来高図面

中間金請求内訳書
（道路･河川･公園緑化工事用）

現場発生品調書

段階確認予定表・
通知書

25

出来高明細書【中間】
（道路･河川･公園緑化工事用）

部分払（第〇回）
検査願



②工事施工時の提出書類

番号
提出
部数

様式 内容 提出先 提出期限書類名

土砂搬入許可証
管理報告書

1 9

工事着手前に受領した搬入許可証
の使用月日等を記録した管理報告
書（許可番号毎に作成）を毎月、
翌月初めに提出する

監督
事業所

翌月初め

建設発生土
搬入集計表

1 11
建設発生土を搬入した場合に毎
月、翌月初めに提出する

〃 〃

土砂搬入変更申請書
（変更　回）

1 12
設計変更等で建設発生土が増えた
ことにより搬入量の変更を必要と
する場合に提出する

〃
変更時

速やかに

紛失届 1 13
工事着手前に受領した許可証等を
事故等により紛失した場合に提出
する

〃
発生後

速やかに

土砂搬入変更申請書
(変更　回)

1 7
設計変更等で建設発生土等が増え
たことにより搬入量の変更を必要
とする場合に提出する

〃
変更時

速やかに

搬入券管理報告書
（浚渫土砂・陸上土

砂）
1 8

着手前に受領した搬入券の使用年
月日を記入した管理報告書を毎
月、翌月初めに提出する

〃 翌月初め

土砂搬入集計表 1 9
建設発生土等を搬入した場合に毎
月、翌月初めに提出する

〃 〃

搬入券紛失届
（浚渫土砂・陸上土

砂）
1 10

着手前に受領した搬入券を事故等
により紛失した場合に提出する

〃
発生後

速やかに

共通仕様書 共―1－1－3－1 6項による
様式番号については参考資料（共通編）12「陸上輸送により夢洲基地へ搬
入する陸上土砂の取扱要領」及び参考資料（共通編）13「海上輸送により
直接搬入する浚渫土砂・陸上土砂の取扱要領」による

陸
上
輸
送
に
よ
り
舞
洲
基
地
へ
搬
入
す
る
場
合

海
上
輸
送
に
よ
り
直
接
搬
入
す
る
場
合

27

建設発生土等
処理関係書類一式



②工事施工時の提出書類

番号
提出
部数

様式 内容 提出先 提出期限書類名

28 1 自由

共通仕様書第２編道路・河川土木
工事編及び設計図書の定めで施工
に伴う各種報告書について提出を
指定しているもの

監督
事業所

施工完了後
速やかに

29 1 指定

共通仕様書第２編道路・河川土木
工事編添付資料「土木工事施工管
理基準」）に定める施工管理資料
参照。

〃
管理試験実
施後速やか

に

30 1 道-2-1

共通仕様書第２編道路・河川土木
工事編添付資料「土木工事施工管
理基準」）に定める出来形管理報
告書参照。

〃

出来形測定
後

速やかに

31 1 道-2-2 〃 〃 〃

32 1
道-2-3
道-2-4

共通仕様書第２編道路・河川土木
工事編添付資料「土木工事施工管
理基準」）に定める品質管理報告
書参照。

〃 〃

33 1 道-2-5 〃 〃
試験実施後
速やかに

34 1 道-2-6 〃 〃 〃

35 1 道-2-7 〃 〃 〃

36 1 道-2-8 〃 〃 〃

37 1 道-2-9 〃 〃 〃

38 1 道-2-10 検査願 〃
検査希望日
の15日前

各種施工報告書

各種施工管理試験
報告書

出来形測定報告書

舗装工事出来形測定報告書

塗膜厚測定記録シート
（新規塗装）

（塗り替え塗装）

原寸・材料・仮組立・製品
検査願

（道路･河川･公園緑化工事用）

接地抵抗測定結果表

すべり抵抗値測定
記録シート

絶縁抵抗測定結果表

接続性能試験結果表

導通性能試験結果表


