
 

 

 

 

 

 

 

 

４－２ 工事施工時の提出書類 

 

 

 



 

  

（②工事施工時の提出書類） 

番号 書 類 名 
提出 

部数 

様式 

番号    
内       容 提 出 先 提出期限 

１ 

工事月報 

１ ２－１ 

毎月の工事内容を記入し半月毎に

提出する。 

 

監督担当 

 

上半月20日、 

下半月5日まで 

２ 

各種施工管理試験 

報告書 
１ 指定 

「港湾工事施工管理基準」で定め

られている施工管理資料 

本様式によりがたい場合は、監督

職員と協議すること。 

〃 管理試験実施

後速やかに 

 

３ 

出来形測定報告書 

１ ２－２ 

「港湾工事施工管理基準」で定め

られている出来形管理報告書 

本様式によりがたい場合は、監督

職員と協議すること。 

〃 出来形測定後

速やかに 

 

４ 

舗装工事出来形測定

報告書 １ ２－３ 

〃 〃 〃 

５ 

塗膜厚測定記録 

シート 

（新規塗装） 

（塗り替え塗装） 

 

１ 
２－４ 

２－５ 

〃 〃 〃 

６ 

すべり抵抗値測定 

記録シート 
１ ２－６ 

「港湾工事施工管理基準」で定め

られている品質管理報告書 

本様式によりがたい場合は、監督

職員と協議すること。 

〃 試験実施後 

速やかに 

 

７ 

接地抵抗測定結果表 

１ ２－７ 

〃 〃 〃 

８ 

絶縁抵抗測定結果表 

１ ２－８ 

〃 〃 〃 

９ 

接続性能試験 

１ ２－９ 

〃 〃 〃 

１０ 

導通性能試験 

１ ２－１０ 

〃 〃 〃 

１１ 

各種施工報告書 

１ 自由 

「大阪港港湾工事共通仕様書」及

び他の設計図書で施工に伴う各種

報告書について提出を指定してい

るもの。 

〃 施工完了後 

速やかに 

１２ 

支給品要求書 

１ ２－１１ 

「大阪港港湾工事共通仕様書」第

１章総則１－１－１５による。 

〃 使用予定日の

14日前まで 

１３ 
支給品受領書 

１ ２－１２ 
〃 〃 支給日から7日

以内 

１４ 
支給品返還書 

１ ２－１３ 
〃 〃 返還時 

１５ 
原寸・材料・仮組立・

製品検査願 １ ２－１４ 
検査願 〃 検査希望日の

15日前 

１６ 

事故報告書 

監督

指示 
指定 

「大阪港港湾工事共通仕様書」第

１章総則１－１－２１により措置

をした後、監督職員の指示により

資料を作成し提出する。 

〃 事故発生後速

やかに 

１７ 
工事履行報告書 

１ １－２８ 

「大阪港港湾工事共通仕様書」第

１章総則１－１－１８による。 

〃 毎月15日まで 



 

  

（②工事施工時の提出書類） 

番号 書 類 名 
提出 

部数 

様式 

番号    
内       容 提 出 先 提出期限 

１８ 

設計変更実施請書 

１ ２－１５ 

設計変更契約締結までに実施を必

要とする設計変更事項が生じた場

合は、本市から設計変更実施指示

書を交付するので、これに対する

請書を提出する。 

〃 変更実施指示

書受領後速や

かに 

１９ 

工期延期願 

１ ２－１６ 

工事の実施にあたり、やむを得な

い事情により、工期内に工事を完

了することが不可能となった場

合。 

〃 延期の必要が

生じた場合。た

だし、完成期限

14日前まで 

２０ 

（工事実績情報サービス

(CORINS)）登録のための

確認のお願い １ 指定 

「大阪港港湾工事共通仕様書」第

１章総則１－１－７による。変

更・訂正時に登録機関様式のダウ

ンロードしたものを提出し、監督

職員の確認を受ける。 

〃 変更・訂正時に

各事実発生日

から土・日・祝

日等を除く 10

日以内 

２１ 

（工事実績情報サービス

(CORINS)）登録内容確認

書 １ 指定 

「大阪港港湾工事共通仕様書」第

１章総則１－１－７による。登録

の都度、登録機関指定様式のダウ

ンロードしたものを提出する。 

〃 変更・訂正時に

各事実発生日

から土・日・祝

日等を除く 10

日以内 

２２ 

安全訓練実施 

報告書 １ ２－１７ 

「大阪港港湾工事共通仕様書」第

１章総則１－４－３による。 

〃 翌月の5日まで 

２３ 

工事履行遅延報告書 

１ 

２－１８ 受注者の責に帰する理由により履

行遅延が生じた場合。 

〃  

履行遅延届兼工事

続行願 ２－１９ 

誓約書 ２－２０ 

履行遅延理由書 
２－２１ 

２４ 

休日・夜間施工届出

書 
１ ２－２２ 

「大阪港港湾工事共通仕様書」第

１章総則１－３－７による。 

休日及び夜間に施工する場合、作

成し提出する。 

〃 休日・夜間施工

5日前まで 

２５ 

休日・夜間施工実施

報告書 

１ ２－２３ 

「大阪港港湾工事共通仕様書」第

１章総則共通仕様書１－３－７に

よる。 

休日及び夜間に施工した場合、作

成し提出する。 

〃 休日・夜間施工

後速やかに 

２６ 
休暇中の現場管理報

告書 １ ２－２４ 

夏期休暇、年末年始等の休暇期間

中の緊急連絡先を報告。 

〃 休暇の5日前ま

で 

２７ 

建設系廃棄物搬入 

集計表 
１ ２－２５ 

「大阪港港湾工事共通仕様書」第

１章総則１－３－１による。 

本様式によりがたい場合は、監督

職員と協議すること。 

〃 翌月の5日まで 

２８ 

部分使用承諾書 

１ ２－２６ 

「大阪港港湾工事共通仕様書」第

１章総則１－１－１７による。 

〃 部分使用検査

時 

２９ 

現場確認検査願 

１ ２－２７ 

「大阪港港湾工事共通仕様書」第

１章総則１－５－６による。 

〃  

３０ 

中間技術検査願 

１ ２－２８ 

「大阪港港湾工事共通仕様書」第

１章総則１－５－７による。 

〃  



 

  

 

（②工事施工時の提出書類） 

                               

 

番号 書 類 名 
提出 

部数 

様式 

番号    
内       容 提 出 先 提出期限 

３１ 

建

設

発

生

土

等

処

理

関

係

書

類

一

式 

土砂搬入許可証

管理報告書 
１ Ｆ 

工事着手前に受領した土砂搬入 

許可証の使用月日等を記録した 

管理報告書（許可番号毎に作成）

を翌月の5日までに提出する。 

監督担当 翌月の5日まで 

建設発生土搬入

集計表 １ Ｇ 

工事用残土を搬入した場合に毎

月、月末に提出する。 

〃 〃 

土砂搬入変更 

申請書 

（変更 回） 
１ Ｈ 

設計変更等で現場発生土が増えた

ことにより搬入量の変更を必要と

する場合に提出する。 

〃 変更時 

速やかに 

紛失届 

１ Ｉ 

工事着手前に受領した土砂搬入 

許可証・車両登録依頼書を事故 

等により紛失した場合に提出 

する。 

〃 発生後 

速やかに 

土砂搬入変更 

申請書 

(変更 回) 
１ Ｊ 

設計変更等で現場発生土が増えた

ことにより搬入量の変更を必要と

する場合に提出する。 

〃 変更時 

速やかに 

搬入券管理報告

書（浚渫土砂・

陸上土砂） 
１ Ｋ 

着手前に受領した搬入券の使用年

月日を記入した管理報告書を翌月

の5日までに提出する。 

〃 翌月の5日まで 

土砂搬入集計表 
１ Ｌ 

工事用土砂を搬入した場合に毎

月、月末に提出する。 

〃 〃 

搬入券紛失届

（浚渫土砂・ 

陸上土砂） １ Ｍ 

着手前に受領した搬入券を事故等

により紛失した場合に提出する。 

〃 発生後 

速やかに 


