
【資料３】

令和５年度大阪市建設事業評価有識者会議　事業再評価対象事業一覧表
a b d e 備考（a～eの補足等）

前回評価時の
事業進捗率

(事業費ベース)

現在の
事業進捗率

(事業費ベース)

6
［街路事業］
正蓮寺川歩行者専用道整備事
業

建設局
③

[3回目]
23 H15 継続Ｂ 継続Ａ 4.96 62.3% 70.3%

有
（22.9億⇒22.4億）

有
（R7⇒R12）

〔完了年度の延長理由〕
事業施工期間について下水道事業及び公園事
業と一体で整備を行うものであるが、橋梁の
盛土化工事等によるポンプ場関連工事や基盤
整備等に時間を要したために、当初計画して
いた事業計画全体の遅れに伴い、R７年度の
完了が困難となったため。

〔全体事業費の変更理由〕
整備実績をもとにして事業費の精査を行った
ため。

7
［公園整備事業］
正蓮寺川公園整備事業

建設局
③

[3回目]
67 H14 継続Ｂ 継続Ａ 4.96 31.4% 38.9%

有
（67億⇒71億）

有
（R7⇒R12）

〔完了年度の延長理由〕
事業施工期間について下水道事業及び街路事
業と一体で整備を行うものであるが、橋梁の
盛土化工事等によるポンプ場関連工事や基盤
整備等に時間を要したために、当初計画して
いた事業計画全体の遅れに伴い、R７年度の
完了が困難となったため。

〔全体事業費の変更理由〕
正蓮寺川公園と交差する正蓮寺川の各橋梁に
ついて、橋梁構造から盛土構造に変更したた
め。

18.2% 57.8%
有

1,880億円
⇒2,202億円

―

― 15.1%
有

2,665億円
⇒2,824億円

―

※１ 再評価理由の番号については、次のとおり

  【国庫補助事業】

        ①所管省庁の基準により事業再評価が必要なもの

  【①以外で市が事業主体である事業】

        ②事業開始年度から起算して５年目の年度において、未着工または継続中の事業　(令和元（平成31）年度に事業開始分)

        ③事業再評価を実施した年度から５年目の年度において、なお未着工または継続中のもの(平成30年度に事業再評価実施分)）

        ④事業休止中の事業であって、翌年度に事業再開する事業(令和６年度に再開を予定している事業)

        ⑤その他市長が特に必要と認めるもの

※２ 初回の再評価の場合は、事業開始時の全体事業費を表示しています

全体事業費の
増減の有無
(増減額)

完了年度
延長の有無
(完了年度)

全体事業費の増減理由
完了年度の延長理由

対応方針の変更理由等

事業
開始
年度

前回
対応
方針

c

対応
方針

（案）
B/C

事業進捗率
番
号

事  業  名 所管局

事業
再評価
理由

[回数]
※１

前回
全体

事業費
(億円)
※２

9

［住宅事業］
市営住宅建替事業
（大阪市地区地域居住機能再
生推進事業）

都市
整備局

①③
[2回目]

1,880 H28 継続Ａ 継続Ａ 1.01

令和3年3月に「大阪市営住宅ストック総合活用計
画」の見直しを行っており、前回評価時（H30年
度）の計画（H28～R7）と現行計画（R3～R12）そ
れぞれの進捗状況等を示す。

【前計画（H28～R7）】

【現行計画（R3～R12）】



位置図
（番号⑥⑦）

【資料３ 位置図】

６・７

⑥［街路事業］
正蓮寺川歩行者専用道整備事業
（所管局：建設局）

⑦［公園整備事業］
正蓮寺川公園整備事業
（所管局：建設局）



重点整備地区

整備地区

地区凡例

住宅凡例

市営住宅
（地域ﾘﾛｹｰｼｮﾝ）
※公営住宅等の建替に伴う
従前居住者向けの仮移転用住宅

市営住宅（旧府営住宅を含む）
（建替）

市営鶴町

市営鶴町第５市営鶴町第４

市営木場

市営伝法市営千鳥橋

市営四貫島

市営酉島

市営福市営福第２

市営中島 市営大和田第３

市営西宮原

市営新三国

市営加島東
市営加島第２市営加島

市営加島北

市営神崎橋

市営日之出

市営日之出北

市営日之出第３

市営飛鳥北
市営山口

市営山口第２

市営南方

市営飛鳥

市営東淡路

市営豊里第２

市営井高野第４

市営茨田大宮第1

市営敷津浦第２ 市営瓜破西

市営西喜連

市営加美細田

市営加美絹木

市営瓜破東第３

市営東喜連第３

市営長吉長原西第２

市営長吉出戸

市営
長吉出戸南第１

市営長吉六反北

市営長吉六反東

市営長吉長原東第４

市営長吉長原北

市営佃第２

市営長吉長原東

市営東喜連第５

市営加島南

市営日之出第２

市営小松南

市営茨田大宮第２

市営春日出中第２

市営住吉

市営矢田住道西

市営矢田住道

市営南津守第２

市営八幡屋 市営池島

市営北津守第３

浪速区
地区港区

西地区

大正区
西地区

西成区
西地区

住之江区
東地区

住吉区
南地区

東住吉区
南地区

平野区
東地区

平野区
北地区

鶴見区
東地区

西淀川区
西地区

淀川区
西地区

淀川区
東地区

東淀川区
西地区

東淀川区
東地区

此花区
地区

市営赤川

旭区
西地区

市営生江第２

市営生江

市営生野東

生野区
南地区

市営浅香西 市営浅香第２

市営浅香第３

住吉区
北地区

市営西喜連第５

天王寺区
地区

市営勝山

市営勝三

市営矢田中

市営東喜連第２

市営天津橋

平野区
西地区

城東区
北地区

北区
西地区

大正区
北地区

浪速区
西地区

市営浪速西第２
市営三軒家

市営泉尾第４

市営松崎第２

市営高松

市営豊崎第２

市営古市

市営古市中第３

市営上大和川

市営北喜連

市営鶴町第６

市営鶴町第２

市営三国南

市営新高南

市営上新庄

阿倍野区
北地区

天王寺区
北地区

市営空堀

市営木川第２

市営西中島第２

市営西三国第２

市営千島

市営加美神明第２

西淀川区
東地区

市営柏里

市営浪速第５

市営浪速第７

淀川区
南地区

市営井高野第３

市営南江口第５

市営飛鳥西

市営今福中

市営豊崎市営中津

市営春日出第２

市営長橋第３

市営堂ヶ芝

市営喜連北池

鶴見区
西地区

市営横堤

市営秀野第３

市営六万体

市営西喜連第２

市営平野第２

市営瓜破西第２

市営今福中第２

市営木川第１

位置図
（番号⑨）

⑨［住宅事業］

市営住宅建替事業

（大阪市地区地域居住機能再生推進事業）


