
夢洲関連部会及びワーキングにおける
Ｒ６年度の取り組みについて

令和６年６月19日

大阪市建設局
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■埋設調整部会

夢洲関連部会及びワーキングの取組みについて （Ｒ６年２月以降）

○取組状況 ○取組内容

■工程調整部会

○取組状況 ○取組内容

• 夢洲関連インフラ整備事業の工程調整

• 夢洲関連事業における工事車両の円滑な運行について

■工事連絡調整ワーキンググループ

○取組状況 ○取組内容

• 安全推進協議会の実施（労働基準監督署による現地視察、講義）
• 各工事の月間工程表の共有、施工調整など
• 工事車両運行時のルールの共有など

• 埋設管路の離隔詳細協議など

－１資料１

第40回 第41回 第42回 第43回

日時 R6.2.27 R6.3.26 R6.4.23 R6.5.28

第24回 第25回 第26回

日時 R6.3.6 R6.4.19 R6.6.4

第20回 第21回 第22回

日時 R6.3.6 R6.4.19 R6.6.4



夢洲関連事業の工事進捗について

○各工事の進捗状況

◼ 道路工事に先行して実施した本体埋設管路工事については、令和６年５月末
で完了

◼ 令和６年度は、観光外周道路内で鉄道施設やＩＲ事業用地に必要となる引き込
み管路工事を９月末までに完了し、車道舗装を１１月より開始する予定

◼ 万博会場の準備や工期終盤における工事車両の増加に対応するため、令和６
年９月末完成予定の（仮称）夢洲北高架橋について、更なる工程の前倒しの検
討を行い、令和６年７月末完成を目指す

◼ インフラ施設の整備については、令和６年12月末完成予定であるが、工事業者
間の工程調整等を行いつつ、安全に配慮して進めることで、1日も早い完成を
目指していく
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観光Ⅰ期

観光Ⅱ期

観光Ⅳ期

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区 道路） ～工区割図～

※工区割については、夢洲関連インフラ整備事業の計画工程表の工区に対応
－3資料１



凡例：歩道部 自転車道部 車道部

　　※ 鉄道の工程は、鉄道工事において道路用地を施工ヤード及び工事車両の通行等で使用する期間を示している

夢洲駅の引き込み

大阪IR（雨水）

大阪IR（汚水）

大阪IR（上水）

大阪IR（仮設電気管路）

観光Ⅰ～Ⅳ期

（IR事業用地に係るイン

フラ引込工事）

IR事業用地に係るインフラ引込工事（観光Ⅰ～Ⅳ期分）

雨水撤去 施工完了

観光Ⅰ～Ⅳ期

土地改良事業

（液状化対策工事）

大阪IR（雨水）

大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る土地改良事業

大阪IR（上水）

施工完了

NTT（MH） 施工完了

NTT（HH） 施工完了

ガス 施工完了

観光Ⅳ期

（東）

（駅前交通広場前）

道路

　鉄道 施工完了

下水（汚水） 施工完了

下水（雨水） 施工完了

水道

NTT（引込）

観光Ⅲ期

（南）

（万博敷地側）

道路

下水（汚水） 施工完了

下水（雨水）

施工完了

水道 施工完了

NTT（MH） 施工完了

関電送配電（特高） 施工完了

施工完了

水道 施工完了

NTT（MH） 施工完了

ガス 施工完了

関電送配電（高低） 施工完了

ガス 施工完了

ガス 施工完了

観光Ⅰ期

（北・東）

工業用水 IR事業用地に係る工業用水給水管布設工事

観光Ⅱ期

（北・西）

道路

下水（汚水） 施工完了

下水（雨水）

施工完了

水道 施工完了

NTT（MH） 施工完了

関電送配電（特高） 施工完了

NTT（引込） IR事業用地に係る通信用管路構築工事

　   備考
工区

道路

下水（汚水） 施工完了

下水（雨水）

関電送配電（高低） 施工完了

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区　道路）～計画工程表～

年度
2019年度（R1） 2020年度（R2） 2021年度（R3） 2022年度（R4） 2023年度（R5） 2024年度（R6）

圧密沈下期間盛土期間

圧密沈下期間盛土期間

基層まで施工

基層まで施工
歩道舗装･道路付属物等

表層

車道・歩道・道路付属物等

歩道舗装･道路付属物等

車道･歩道･道路付属物等

表層

駅舎部

地下横断通路

破線：変更前（第1１回）夢洲等まちづくり事業調整会議

実線：変更後（第1２回）夢洲等まちづくり事業調整会議

道路・鉄道

関西電力送配電

下水道（汚水・雨水）

上水道・工業用水

自治体管路

NTT

ガス

大阪ＩＲ

R６年６月現在

外周道路外
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凡例：歩道部 自転車道部 車道部

　   備考
工区

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区　道路）～計画工程表～

年度
2019年度（R1） 2020年度（R2） 2021年度（R3） 2022年度（R4） 2023年度（R5） 2024年度（R6）

破線：変更前（第1１回）夢洲等まちづくり事業調整会議

実線：変更後（第1２回）夢洲等まちづくり事業調整会議R６年６月現在

電柱撤去・移設

臨港Ⅲ街区

以南

夢洲中央幹線:南側

夢咲トンネル側

関電送配電（高低）

施工完了

NTT（MH） 埋設管路施工完了

関電送配電（特高） 施工完了（道路部）

自治体管路 施工完了

自治体管路 施工完了

電柱撤去・移設

道路

下水（汚水） 施工完了

下水（雨水）

臨港Ⅲ街区

以北

夢洲中央幹線:南側

夢咲トンネル側

道路

南高架橋

下水（汚水） 施工完了

電柱撤去・移設 施工完了

臨港Ⅱ街区

夢洲中央幹線:中央

道路

下水（汚水） 施工完了

NTT（MH） 施工完了

関電送配電（特高）

下水（雨水） 施工完了

NTT（MH） 埋設管路施工完了

関電送配電（特高） 施工完了

施工完了

臨港Ⅰ街区

夢洲中央幹線:北側（夢舞

大橋側）

道路

北高架橋
令和6年9月末完成⇒令和6年7月末完成

上部工事と舗装工事の業者間工程調整、施工班数の見直し等により前倒し

関電送配電（高低） 施工完了

ガス 施工完了

自治体管路 施工完了

下水（汚水） 施工完了

NTT（MH） 施工完了

関電送配電（特高） 施工完了

本復旧

本復旧

西側

西側

西側

西側

西側（高架橋以南）

夢舞大橋取付高架橋下：推進

東側（支障移設）

西側

西側

東側

夢舞大橋取付高架橋下

西側（高架橋以南～咲州トンネル区間）

西側

下部工等 上部工

西側（残工事）

西側（残工事）

本復旧

西側

西側（高架橋以北）

西側（高架橋以北）

西側（高架橋以南～咲州トンネル区間）

下部工等 上部工

歩道舗装

歩道舗装

夢洲大橋取付高架橋下

舗装

舗装

舗装

舗装復旧

舗装復旧

舗装復旧 道路・鉄道

関西電力送配電

下水道（汚水・雨水）

上水道・工業用水

自治体管路

NTT

ガス
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凡例：歩道部 自転車道部 車道部

　   備考
工区

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区　道路）～計画工程表～

年度
2019年度（R1） 2020年度（R2） 2021年度（R3） 2022年度（R4） 2023年度（R5） 2024年度（R6）

破線：変更前（第1１回）夢洲等まちづくり事業調整会議

実線：変更後（第1２回）夢洲等まちづくり事業調整会議R６年６月現在

　　※ 鉄道の工程は、鉄道工事において道路用地を施工ヤード及び工事車両の通行等で使用する期間を示している

電柱撤去・移設

臨港Ⅵ街区

夢洲中央線

山九・上組 西側

観光外周道路側

施工完了

NTT（MH） 埋設管路施工完了

関電送配電（高低） 施工完了

自治体管路 施工完了

施工完了

道路

　鉄道

下水（雨水） 施工完了

水道

雨水撤去 施工完了

工業用水 IR事業用地に係る工業用水給水管布設工事

電柱撤去・移設 施工完了

臨港Ⅴ街区

夢洲1号線

山九・上組　南側

夢洲南高架道路下

道路

南高架橋

下水（汚水） 施工完了

下水（雨水）

関電送配電（特高） 施工完了

関電送配電（高低） 施工完了

自治体管路 施工完了

施工完了

水道（既設移設） 施工完了

水道（新設） 施工完了

NTT（MH） 埋設管路施工完了

電柱撤去・移設

臨港Ⅳ街区

夢洲2号線

山九・上組 北側

夢洲北高架道路下

道路

下水（汚水） 施工完了

下水（雨水）

関電送配電（高低） 施工完了

ガス 施工完了

自治体管路 施工完了

施工完了

水道 施工完了

NTT（MH） 埋設管路施工完了

関電送配電（特高） 施工完了

北高架橋
令和6年9月末完成⇒令和6年7月末完成

上部工事と舗装工事の業者間工程調整、施工班数の見直し等により前倒し

本復旧

南側

北側

南側

北側

北側

南側

歩道舗装

北側

北側

北側

東側

下部工等 上部工

駅舎部

北側 南側

北側

南側

南側

歩道舗装

本復旧

南側（残工事）

インフラ外

舗装

舗装

舗装復旧

舗装復旧

下部工等 上部工

舗装

道路・鉄道

関西電力送配電

下水道（汚水・雨水）

上水道・工業用水

自治体管路

NTT

ガス
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凡例：歩道部 自転車道部 車道部

　   備考
工区

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区　道路）～計画工程表～

年度
2019年度（R1） 2020年度（R2） 2021年度（R3） 2022年度（R4） 2023年度（R5） 2024年度（R6）

破線：変更前（第1１回）夢洲等まちづくり事業調整会議

実線：変更後（第1２回）夢洲等まちづくり事業調整会議R６年６月現在

夢洲コンテナター

ミナル線

道路 施工完了

下水（汚水） 施工完了

水道 施工完了

臨港Ⅶ街区

夢洲5号線

F護岸近辺

下水（汚水） 施工完了

関電送配電（特高） 施工完了

自治体管路 施工完了

電柱撤去・移設

夢洲コンテナ支線

南側 東西道路
水道 施工完了

ガス 施工完了

夢洲コンテナ支線

北側 東西道路

下水（汚水） 施工完了

水道

東側

南側

南側

西側：推進

北側：推進

北側

南側

南側

西側（北街区）西側（中央街区）

テレメータ設置工事

道路・鉄道

関西電力送配電

下水道（汚水・雨水）

上水道・工業用水

自治体管路

NTT

ガス

資料1 －7



夢洲関連インフラ整備事業（その他工事） ～整備箇所図～

Ｎ

舞洲係留施設等（１基）

舞洲東交差点立体交差化

舞洲抽水所

此花大橋

北港加圧ポンプ場等

舞洲幹線道路

夢舞大橋

夢洲抽水所

ＩＲ予定区域
（約49ha）

上水道（支障移設）

下水道（管渠）

此花処理場

夢舞シールド

地盤改良
護岸整備
（浸水対策）

駅前施設

上水道（配水管）

下水道（管渠）

F護岸用通路整備

埋立・盛土（万博）

夢洲コンテナターミナル拡張

万博会場
（約155ha）

夢洲

変電所整備

－８資料１

舞洲給水塔



夢洲関連インフラ整備事業（その他工事）～計画工程表～

施工完了

舞洲幹線道路

舞洲幹線道路や物流交通に影響が生じないよう通行時間帯な

どを調整し施工するため、万博開催に影響なし

施工完了

舞洲地区

施工完了

2024年度（R6）2019年度（R1） 2020年度（R2） 2021年度（R3） 2022年度（R4） 2023年度（R5）

舞洲東

交差点

立体交差化

  備考

場内復旧も含めて2024年12月末までに供用開始予定

年度

工区

夢洲地区

   地盤改良

夢洲抽水所

駅前施設

係留施設

2024年12月末までに工事完了

R6年1月以降に開業に向けた検査

施工完了

下水道管渠

（舞洲抽水所～舞洲スラッジセンター）
施工完了

場内復旧も含めて2024年12月末までに供用開始予定舞洲抽水所

舗装工事

水道工事

浸水対策（G・H護岸）

埋立・盛土

（万博）

盛土 施工完了

施工完了

浮桟橋

波除堤

F護岸工事用通路 施工完了

変電所整備

施工完了

立体交差化

施工完了

施工完了

舞洲給水塔

追加塩素注入設備改良工事
水道局単独工事であり、万博開催期間の給水に影響なし

施工完了

此花大橋 道路改良

夢洲コンテナターミナル拡張

舞洲地区

排水管（ドレン）設置工事

R6年度当初より電力供給開始。なお、万博開催時においては、緊急時

等の対応として、２系統で供給できるよう整備するもの

施工完了

水道（支障移設）

夢舞大橋

舞洲11・14・

16・18号線

下水道管渠
（舞洲立坑～舞洲抽水所）

待合所浮桟橋

上部工

下部工

本復旧右左折2車線化

南西

南東

破線：変更前（第11回）夢洲等まちづくり事業調整会議

実線：変更後（第12回）夢洲等まちづくり事業調整会議

下部工に伴う支障移設

歩道補修

道路・港湾

関西電力送配電

下水道（汚水・雨水）

上水道

R６年６月現在

舗装

橋面舗装
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夢洲関連インフラ整備事業（その他工事）～計画工程表～

2024年度（R6）2019年度（R1） 2020年度（R2） 2021年度（R3） 2022年度（R4） 2023年度（R5）   備考
年度

工区

破線：変更前（第11回）夢洲等まちづくり事業調整会議

実線：変更後（第12回）夢洲等まちづくり事業調整会議
R６年６月現在

関電送配電（特高）

関電送配電（高低圧）

場内復旧も含めて2024年12月末までに供用開始予定

水道局単独工事であり、万博開催期間の給水に影響なし

水道

施工完了

施工完了

施工完了

施工完了

施工完了

下水（汚水） 施工完了

その他

此花処理場

配水管

北港加圧

ポンプ場等

夢舞

シールド

水道

NTT（通信ケーブル）

準備工

管路取付（夢洲立坑） 立金物取付 ケーブル布設

ケーブル布設

４月１日から供給

ケーブル布設

道路・港湾

関西電力送配電

下水道（汚水・雨水）

上水道

NTT（通信ケーブル）
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夢洲関連工事進捗状況 2024年6月時点

舞洲

夢洲

ＩＲ予定区域
（約49ha）

Ｎ

万博会場
（約155ha）

【15】 此花大橋（４車線→６車線）

令和4年10月29日 6車線化済

【14】 舞洲東交差点立体交差化

令和4年7月14日 右左折2車線化済

【13】 舞洲幹線道路（４車線→６車線）

令和4年7月14日 6車線化済

【16】 夢舞大橋（４車線→６車線）

令和4年8月4日 6車線化済

【６】 夢洲北・南高架橋（２橋）

令和3年度より施工中

【11】 駅前施設
令和5年2月より工事着手

【12】 夢洲幹線道路

令和３年度より施工中

【10】 鉄道（南ルート）

令和5年5月24日 シールド到達【３】 地盤改良 済

令和6年5月末施工完了

【17】 係留施設等

令和4年3月末 浮桟橋設置済

【２】 埋立・盛土（IR） 済

【７～９】 上・下水道、電気、通信、ガス

令和2年度より施工中

【１】 埋立・盛土（万博） 済

【４】 浸水対策 済

令和5年3月末施工完了

日本国際博覧会会場整備

令和4年10月より基盤整備・管
路（給水・汚水・電気など）工事開始

【５】 観光外周道路

令和3年度より施工中

ＩＲ施設整備

－11資料1 



夢洲関連工事進捗状況 2024年6月時点

【５】 観光外周道路

【６】 夢洲北・南高架橋（２橋） 【７～９】 上・下水道、電気、通信、ガス

【３】 地盤改良 令和6年5月末施工完了

【４】 浸水対策

【１,2】 埋立・盛土（ＩＲ・万博） 令和4年4月完了

令和5年3月末施工完了 令和3年度～施工中

○済  

令和3年度～施工中

南東部：令和5年2月完了

○済  

南高架橋 北高架橋

令和２年度～施工中

電気管路敷設状況

－12資料1 

夢洲抽水所施工状況

南西部：令和6年5月完了

○済  



夢洲関連工事進捗状況 2024年6月時点

【10】 鉄道（南ルート）

【13】 舞洲幹線道路（４車線→６車線）【12】 夢洲幹線道路

令和2年度～施工中

令和3年度～施工中

施工前（２車線）

令和4年7月14日完了

○済  
【14】 舞洲東交差点立体交差化

≪ 北行き ≫

≪ 西行き ≫

右折 ２車線化：済

令和4年度～施工中
【15】 此花大橋（４車線→６車線）

施工中（歩道舗装撤去）

令和4年10月29日完了○済  

○済  

－13資料1 左折 ２車線化：済

【11】 駅前施設 令和4年度～施工中

施工後（３車線）

施工後（３車線）

高架橋施工中

令和6年5月撮影
（航空写真のみ令和5年7月撮影）

線路（シールド）部駅舎部（地下1階）

駅舎部（地下2階）



夢洲関連工事進捗状況 2024年6月時点

【16】 夢舞大橋（４車線→６車線） 【17】 係留施設等

施工前（２車線）

施工後（３車線）

令和4年8月4日完了○済  令和4年3月浮桟橋完成、波除堤施工中
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